

CRONOGRAMA ACELERADO - PROJETO INDIVIDUAL

Duração: aproximadamente 10 dias úteis (~12 dias corridos)

Dia	Atividade	Descrição	Tempo Estimado
Dia 1	Contexto e Organização	Definir tema, contexto, objetivos e montar o Trello. Estruturar pastas.	3h-4h
Dia 2	Modelagem do Banco	Criar modelo conceitual e lógico, gerar comandos SQL e testar na VM.	4h
Dia 3	Testes SQL e Indicadores	Criar queries JOIN, definir indicadores e salvar consultas.	3h
Dia 4	Estrutura do Front-end	Montar HTML/CSS/JS, layout base e dashboard com dados simulados.	4h-5h
Dia 5	Conexão com o Banco	Conectar front com BD via backend (Node, PHP ou Python). Testar comunicação.	5h
Dia 6	Lógica e Interatividade	Adicionar scripts dinâmicos, filtros e gráficos.	4h
Dia 7	Revisão Técnica	Testar integração total e revisar código. Fazer prints.	3h
Dia 8	Documentação	Montar relatório técnico e apresentação.	4h
Dia 9	Revisão Final	Revisar tudo, atualizar Trello e fazer backup.	2h-3h
Dia 10	Teste e Apresentação	Testar e ensaiar a apresentação final.	2h

Planejamento otimizado para concluir o projeto antes do limite de 3 semanas, mantendo ritmo produtivo e saudável.